KOSTENSCHÄTZUNG FLUCHTWEGTREPPE KOLLERHAUS V1 +/- 20 %

Zusammenzug

BKP	Arbeitsgattung	
1	Vorbereitungsarbeiten	5'500.00
2	Gebäude	290'096.29
4	Umgebung	0.00
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	11'823.85
8	Unvorhergesehenes (10% von BKP 1+2)	29'559.63
	Gesamttotal inkl. MwSt.	**336'979.77**

Detailberechnungen

BKP	Arbeitsgattung	
1	**Vorbereitungsarbeiten**	**5'500.00**
105	Baugespanne	2'000.00
114	Allg. Baustelleneinrichtungen	3'500.00
2	**Gebäude**	**290'096.29**
211	Baumeister	21'562.79
211.1	Gerüstbauarbeiten	5'383.38
213	Montagebau in Metall	121'017.71
214	Montagebau in Holz	22'522.09
222	Spenglerarbeiten	5'161.78
224	Bedachungsarbeiten	4'861.26
227	Äussere Malerarbeiten	2'162.00
230	Elektroanlagen	5'069.89
240	Heizungsanlagen	6'276.66
271	Gipser- und Malerarbeiten	16'885.20
273	Allgemeine Schreinerarbeiten	14'193.53
287	Baureinigung	3'000.00
291	Architekt	55'000.00
292	Bauingenieur	3'500.00
298.5	Brandschutzplaner	3'500.00
4	**Umgebung (in BKP 211 enthalten)**	**0.00**
5	**Baunebenkosten (4% von BKP 1 + 2)**	**11'823.85**

Stand: 15.09.26