Kostenprognose ZUKO-Nachrüstung – Gemeinde Niederrohrdorf

Gesamtbudget Gemeinde			
Nr	**Beschreibung**		**Betrag CHF**
	Verpflichtungskredit, inkl. Mehrwertsteuer	CHF	767’000.00

A. Bekannte Kosten Stand September 2026			
Nr	**Beschreibung**		**Betrag CHF**
1	Installationen Schliessanlage Alle Gemeindeliegenschaften	CHF	404’631.80
2	Elektroinstallationen Schulanlagen, Sportanlagen, Kindergärten	CHF	120’375.00
3	Elektroinstallationen Gemeindezentrum, Werkhof/Bauamt, Feuerwehr	CHF	45’285.55
4	Installationen Schwachstrom (ICT)	CHF	2’550.00
5	Installationen Netzwerk	CHF	5’961.15
6	Honorare	CHF	132’000.00
7	Mehrwertsteuer (8.1 %)	CHF	57’575.08
Summe bekannte Kosten		**CHF**	**768’378.58**

B. Kostenprognose Zusatzaufträge / Grobkostenschätzung Indora AG

Anbindung ZUKO ans Leitsystem

Nr	**Beschreibung**		
1	Installationen Schliessanlage	CHF	10’500.00
2	Sekundärseitiger IT-Aufwand Netzwerk	CHF	4’500.00
3	Sekundärseitiger IT-Aufwand ICT	CHF	1’000.00
Summe Anbindung ans Leitsystem		**CHF**	**16’000.00**

Zusatz Repol

Nr	**Beschreibung**		
4	Installationen Schliessanlage	CHF	20’000.00
5	Elektroinstallationen	CHF	4’000.00
6	Honorar	CHF	2’000.00
Summe Zusatz Repol		**CHF**	**26’000.00**

Kollerhaus

Nr	**Beschreibung**		
7	Installationen Schliessanlage	CHF	18’500.00
8	Elektroinstallationen	CHF	3’000.00
9	Honorar	CHF	3’500.00
Summe Kollerhaus		**CHF**	**25’000.00**

Summe Zusatz-Kostenprognosen (gesamt)		**CHF**	**67’000.00**
10	Mehrwertsteuer (8.1 %)	CHF	5’427.00
Summe Zusatz-Kostenprognosen (gesamt)		**CHF**	**72’427.00**

C. Budget-Übersicht

	Beschreibung		**Betrag CHF**
	Gesamtbudget Gemeinde		CHF 767’000.00
	Summe bekannte Kosten	CHF	-768’378.58
	Summe Zusatz-Kostenprognosen	CHF	-72’427.00
Verbleibendes Budget			**-CHF 73’805.58**