Niederrohrdorf 10; K271, Trottoir Mellingerstrasse

Abschnitt Hofacherstrasse bis Mellingerstrasse 5

September | Oktober November
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Einbau Belag Vorplatze
Abbruch Mauer

Einbau Fundationsschicht
Kandelaberfundamente
Randabschliisse
Differenzmauer
Belagseinbau

Abschnitt Hofacherstrasse

Trottoirliberfahrt

Abschnitt Mellingerstrasse 5 - Gemeindehaus

Abbriiche

Einbau Fundationsschicht
Kandelaberfundamente
Randabschliisse
Pflasterungen
Belagseinbau
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